

## جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية رجيش 2017 - 2019

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقتي	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ الإذن بالأشغال / أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	إسم المشروع / أو الخدمة
		تاريخ تأدية النفقة من المحاسب المختص	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	عدد الفاتورة									
-05-31 2019	-05-18 2018	-07-16 2018	-06-26 2018	-06-11 2018	01	-01-22 2018	-12-20 2017	-11-02 2017	-10-24 2017	-10-20 2017	-10-20 2017	-09-20 2017	2017/1	تعبيد و صيانة الطرق (منطقة الجبل)
		-08-24 2018	-08-20 2018	-07-12 2018	02									
-	-02-06 2019	مشروع يقع تنفيذه من طرف وكالة التهذيب و التجديد العمراني				01	-05-21 2018	-12-22 2017	-12-12 2017	-12-05 2017	-12-05 2017	-11-03 2017	/88 2017	تهذيب حي المصلى
				02										
					03									
-	-04-08 2019	-03-25 2019	-03-25 2019	-03-07 2019	01	-11-21 2018	-10-25 2018	-10-08 2018	-10-08 2018	-10-03 2018	-10-03 2018	-09-04 2018	2018/1	تعبيد الطرق (منطقة الجبل- الحي الجديد)
-	-	-	-	-	-	-09-11 2019	-09-10 2019	-08-21 2019	-08-19 2019	-08-15 2019	-08-15 2019	-07-18 2019	2019/1	تصريف مياه الأمطار + تعبيد الطرق (نهج النصر)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019/2	تهذيب المدينة العتيقة (تعبيد الطرق)

رئيس البلدية

نور الدين كريفة