

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية رجيش لسنتي 2016 و 2017

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقتي	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ الإذن بالأشغال / أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	إسم المشروع / أو الخدمة
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	عدد الفاتورة									
-	-08-15 2017	-01-19 2017	-01-12 2017	-01-12 2017	01	-10-31 2016	2016-10-28	-08-25 2016	-08-24 2016	-08-22 2016	-08-22 2016	-07-23 2016	2016/1	تعبيد و صيانة الطرقات (الحي الجديد- المصلى)
		-04-19 2017	-04-13 2017	-02-21 2017	02									
		-10-13 2017	-10-10 2017	-08-30 2017	03									
-	-	-	-	-	-	-01-22 2018	2017-12-20	-11-02 2017	-10-24 2017	-10-20 2017	-10-20 2017	-09-20 2017	2017/1	تعبيد و صيانة الطرقات (منطقة الجبل)
-	-	-	-	-	-	-	-	-12-22 2017	-12-12 2017	-12-05 2017	-12-05 2017	-11-03 2017	/88 2017	تهذيب حي المصلى

رئيس النيابة الخصوصية

كمال أم الزين