

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية رجيش 2016 - 2018

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقتي	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ الإنذ بالأشغال / أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	إسم المشروع / أو الخدمة
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	عدد الفاتورة									
-08-16 2018	-08-15 2017	-01-19 2017	-01-12 2017	-01-12 2017	01	-10-31 2016	-10-28 2016	-08-25 2016	-08-24 2016	-08-22 2016	-08-22 2016	-07-23 2016	2016/1	تعبيد و صيانة الطرق (الحي الجديد- المصلى)
		-04-19 2017	-04-13 2017	-02-21 2017	02									
		-10-13 2017	-10-10 2017	-08-30 2017	03									
-	-05-18 2018	-07-16 2018	-06-26 2018	-06-11 2018	01	-01-22 2018	-12-20 2017	-11-02 2017	-10-24 2017	-10-20 2017	-10-20 2017	-09-20 2017	2017/1	تعبيد و صيانة الطرق (منطقة الجبل)
		-08-24 2018	-08-20 2018	-07-12 2018	02									
-	-	مشروع يقع تنفيذه من طرف وكالة التجديد و التهذيب العمراني			01	-05-21 2018	-	-12-22 2017	-12-12 2017	-12-05 2017	-12-05 2017	-11-03 2017	/88 2017	تهذيب حي المصلى
-	-				02									
-	-	-	-	-	-	-11-21 2018	-	-10-08 2018	-10-08 2018	-10-03 2018	-10-03 2018	-09-04 2018	2018/1	تعبيد الطرق (منطقة الجبل- الحي الجديد)

رئيس البلدية

نور الدين كريمة